

## Промежуточный отчет по реализации проекта

«Эффективные практики управления комплексной безопасностью в современном дошкольном образовательном учреждении»

(название проекта)

за I полугодие 2019/2020 учебного года

Учреждение \_\_ МДОУ «Детский сад №139», МДОУ «Детский сад №112», МДОУ «Детский сад №85», МДОУ «Детский сад №142»

Руководитель проекта \_\_ Букарина Елена Павловна \_\_\_\_\_

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Способствовать профессиональной компетентности ДОУ по вопросам комплексной безопасности	Семинар, мастер-классы, тренинги	Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ	Разработан план методического сопровождения работников ДОУ по вопросам комплексной безопасности	выполнено
2	Разработка алгоритма межведомственного взаимодействия по вопросам безопасности ДОУ	Заседание рабочей группы Участие в проведение круглого стола КДН	Разработан алгоритм межведомственного взаимодействия ДОУ с органами, обеспечивающими безопасность	Определен перечень ситуаций для межведомственного взаимодействия. Определен перечень документов регламентирующий межведомственных документов. Разработан механизм взаимодействия.	выполнено
3	Определение перечня педагогических технологий по формированию культуры безопасности	Заседание рабочей группы, Семинары-практикумы, мастер-классы,	Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ по внедрению в работу с воспитанниками современных педагогических технологий	Разработана серия игровых занятий с воспитанниками по формированию культуры безопасности	выполнено

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Отчет составил(а): ФИО, должность заведующий Букарина Елена Павловна