

## Промежуточный отчет по реализации проекта

*«Модель эффективной работы с персоналом ДОУ в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»*

(название проекта)

за I полугодие 2018 \_\_/20 19 учебного года

Учреждение Муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Детский сад № 19», «Детский сад № 41», «Детский сад № 142», «Детский сад № 190»

Руководитель проекта Рекут Ольга Николаевна – заведующий МДОУ «Детский сад № 19»

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать, по какой причине)
1	Теоретико - практический этап Задачи: 1) Уточнение вариантов критериев при разработке показателей эффективной деятельности всех категорий работников ДОУ» 2) Методическая и консультационная поддержка образовательных организации при введении эффективного контракта	1. Групповые и индивидуальные консультации на тему «Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера сотрудникам ДОУ» (сентябрь, октябрь, ноябрь) 2. Мастер – класс на тему: «Технология оценивания эффективности деятельности обслуживающего персонала дошкольного учреждения в современных условиях (декабрь 2018г.)	Повышение управленческой компетентности руководителей ДОУ	Повышена управленческая компетентность руководителей ДОУ	

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

---

---

Отчет составил(а): Агутина О.В. – заведующий МДОУ «Детский сад № 41», 44-06-08