

Принято на заседании
педагогического совета
Протокол №3 от 26.01.2023

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ
«Детский сад № 142»



Ю.Ю. Куликова
Приказ 01-02/01-А от 31.01.2023 г.

**Вариант дорожной карты МДОУ «Детский сад №142»
приведения ООП ДО в соответствие с ФООП ДО на переходный период от 26.01.2023 г.**

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФООП ДО

Ожидаемый результат: ОП ДО приведена в соответствие с ФООП ДО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствии с ФООП ДО	Январь-февраль	Заведующий, ст. воспитатель, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2	Изучение ФООП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФООП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФООП ДО) Анализ реализуемых программ дополнительного образования с учетом расширенного в ФООП ДО объема и	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)

	содержания обязательной части ООП ДО			
3	Анализ учебно-методического комплекса, используемого ранее при реализации ООП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5	Создание проекта ОП ДО на основе ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Проект обновленной ОП ДО
6	Доработка проекта ОП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Апрель-август	Рабочая группа	Текст обновленной ОП ДО
7	Обсуждение обновленной ОП ДО на педсовете ДОО	Август	Рабочая группа, коллектив ДОО	Протокол педсовета, решение о принятии ОП ДО
8	Утверждение обновленной ОП ДО	До 31.08.2023 г.	Заведующий	Обновленная ОП ДО утверждена
2. Нормативно-правовое обеспечение				
	Разработка локальных актов ДОО по приведению ОП ДО в соответствие ФОП ДО	Январь-февраль	Рабочая группа	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта

				перехода ДОО на ФОП ДО)
	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь	Рабочая группа	Создан пополняемый банк документов и материалов
	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь-февраль	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами
	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	февраль	Рабочая группа	Отчет по результатам экспертизы и проекты (при необходимости) обновленных локальных документов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.)
3.Кадровое обеспечение				
	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ОП ДО в соответствие с ФОП ДО	Январь Май август	Заведующий, ст. воспитатель представитель рабочей группы	Изменения в годовом плане работы, протоколы педсоветов
	Анализ профессиональных затруднений педагогов по вопросам перехода на ФОП и ФАОП	август	Ст.воспитатель	Аналитическая справка

	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Январь - август	Заведующий, ст. воспитатель представитель рабочей группы	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.
4. Материально-техническое обеспечение				
	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ОП ДО на основе ФОП ДО	Март	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО
5. Информационное обеспечение				
	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ОП ДО	Апрель-сентябрь	Рабочая группа	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
	Обновление информации об ОП ДО на сайте ДОО	Август-сентябрь	Рабочая группа	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ОП ДО